CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE EDIFICIO PIAZZA MATTEOTTI

	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	Uomini/giorni
0	IMPIANTO DI CANTIERE							4
1	DEMOLIZIONI							10
2	ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI							8
3	REVISIONE COPERTURA							15
4	REVISIONE SCARICHI SMALTIMENTO ACQUE							10
5	INTONACI							12
6	PITTURAZIONI							8